



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗАПАДНЫЙ
ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЗАПВОДПРОЕКТ

1022с

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ
КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-я ОЧЕРЕДЬ)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 9


СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ. 3-й ЭТАП

1022с- СМ-ССРСС-3

ТОМ 9.9

2022



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗАПАДНЫЙ
ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЗАПВОДПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер проекта
АО институт ЗАПВОДПРОЕКТ

 Т. В. Иванова
« » 2022 г.

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ
КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-я очередь)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 9

СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ. 3-й ЭТАП

1022с- СМ-ССРСС-3

ТОМ 9.9

ДИРЕКТОР (ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Н.В. НОВИКОВ

Т.В. ИВАНОВА

2022

| | |
|--------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подл. и дата | |
| Инв. № подл. | |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Страница |
|-------------------------|---|----------|
| 1022с-СМ-ССРСС-3 | Содержание тома | 3 |
| 1 | Пояснительная записка к сметной документации | 4 |
| 2 | Сводка затрат в текущем уровне цен 2 квартала 2022г. | 7 |
| 3 | Сводка затрат по состоянию на 01.2000 г. | 9 |
| 4 | Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен 2 квартала 2022г. | 11 |
| 5 | Сводный сметный расчет стоимости строительства по состоянию на 01.2000 г. | 15 |
| 6 | Расчет стоимости дополнительных затрат на временные здания и сооружения и затрат при производстве работ в зимнее время в текущем уровне цен 2 квартала 2022г. | 18 |
| 7 | Расчет стоимости дополнительных затрат на временные здания и сооружения и затрат при производстве работ в зимнее время по состоянию на 01.2000 г. | 20 |
| 8 | Смета на вынос в натуру трассы велодорожки | 22 |
| 9 | Плата за утилизацию строительных отходов на полигоне ТБО в пос. Круглово Калининградской обл. | 23 |
| 10 | Письмо на резерв средств в размере 2% | 24 |
| 11 | Письмо 5917-АЕ от 08.11.2022 | 25 |

| | |
|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | |
| Полл. и дата | |
| Изм. | Кол.уч |
| Лист | № док. |
| Подпись | Дата |
| Инд. № полл. | Инд. № полл. |

| | | | | | |
|---|--|------|--|--------|--|
| 1022с-СМ-ССРСС-3 | | | | | |
| Содержание | | | | | |
| Стадия | | Лист | | Листов | |
| П | | 3 | | 3 | |
| АО институт «Запводпроект» 2022г. | | | | | |

Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» в процентах от фонда оплаты труда по видам строительно-монтажных работ».

в) наименование подрядной организации (при наличии):

По результатам торгов.

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства.

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом в нормах и ценах по состоянию на 01.01.2001г. на основании федеральных единичных расценок по нормативной базе ГЭСН 2001 «ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр.).

В локальных сметных расчетах применены повышающие коэффициенты согласно таблицы 10 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции...» N 421/пр от 04.08.2020 п.5 «производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов». Согласно раздела ПОС стесненные условия населенных пунктов определяются наличием трех факторов:

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

- расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ.

Стоимость строительства в текущих ценах на 2 кв. 2022 г. определена:

- Индекс пересчета СМР принят в соответствии с письмом Минстроя России от 08.07.2022г. № 32358-ИФ/09, Приложение №4 Автомобильные дороги K=11,32;

- Индекс пересчета прочих работы и затрат в соответствии с письмом Минстроя России от 02.06.2022 г. № 24922-ИФ/09, Приложение №4 Транспорт K=16,02;

- Индекс пересчета проектно-изыскательских работ в соответствии с письмом Минстроя России от 29.04.2022 № 19281-ИФ/09 Приложение № 3:

- Проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. – 4,91

- Изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. – 4,96 и к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г. – 56,40.

В сводном сметном расчете учтены следующие затраты:

- временные здания и сооружения (согласно Методике определения затрат, на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|-------------|------|
| Инв. № полл. | Полп. и лага | Взам. инв. № | | | | | | | 1022с-СМ-ПЗ | Лист |
| | | | | | | | | | | 2 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | | | | | |

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.06.2020 г. №332/пр. (прил.1 п.53) определены расчетом;

-дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (согласно Методике определения затрат, при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Приказ от 25.05.2021 г. № 325/пр) определены расчетом;

- затраты, связанные с обследованием территории на наличие взрывоопасных предметов - согласно коммерческому предложению;

- затраты на вынос в натуру трассы велодорожки, согласно сметы;

- затраты за утилизацию строительных отходов на полигоне ТБО;

- затраты на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации - согласно сводной смете на проектно-изыскательские работы и Муниципальному контракту от 19.04.2021г. № 0335200014921000771;

- Затраты на строительный контроль определены согласно Пост Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и кап. ремонта объектов капитального строительства" - 1,72%;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2 %;

- затраты по уплате налога на добавленную стоимость - 20% .

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него:

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации на основании Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Стоимость строительства 3-го этапа определена на основании сводного сметного расчета и составляет в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г. – **272 214,41 тыс. руб.** и базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г. – **26 121,41 тыс. руб.**

Состав и оформление сметной документации соответствует Приказу Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. и постановлению Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.

Составил

Л.В.Супрун

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|-------|-------|------|-------------|------|
| Взам. инв. № | Полп. и лага | Инв. № полл. | | | | | | | 1022с-СМ-ПЗ | Лист |
| | | | Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | | 3 |

Заказчик Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Утверждена «___» _____ 20__ г.

Сводка затрат в сумме 969 359,96 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДКА ЗАТРАТ

"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 2 квартала 2022г.

| № п.п. | Наименование затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сметная стоимость, всего | 3 184,92 | 173 943,97 | 272 214,41 | 103 124,42 | 416 892,24 | 969 359,96 |
| | <i>в том числе</i> | | | | | | |
| 1.1 | строительных и монтажных работ | 2 455,40 | 133 178,45 | 205 039,57 | 78 250,86 | 314 831,68 | 733 755,96 |
| 1.2 | оборудования | 0,00 | 57,68 | 4 320,73 | 0,00 | 2 996,57 | 7 374,98 |
| 1.3 | прочих затрат | 210,09 | 12 368,98 | 18 333,95 | 8 152,59 | 31 242,12 | 70 307,73 |
| | <i>в том числе</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.4 | проектно-изыскательских работ | 88,69 | 5 075,26 | 6 609,99 | 3 631,82 | 12 926,81 | 28 332,57 |
| 1.5 | НДС | 519,43 | 28 338,86 | 44 520,16 | 16 720,97 | 67 821,87 | 157 921,29 |

Директор АО институт "Заповдпроект"

Новиков Н.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Иванова Т.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела

Вигонюк Л.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Директор ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства КО"

Анисимов Д.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Министр по культуре и туризму
Калининградской области

Ермак А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Утверждена «___» _____ 20__ г.

Сводка затрат в сумме

78 752,03 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДКА ЗАТРАТ

"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.2000 г.

| № п.п. | Наименование затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сметная стоимость, всего | 256,26 | 14 019,67 | 21 957,81 | 8 473,48 | 34 044,81 | 78 752,03 |
| | <i>в том числе</i> | | | | | | |
| 1.1 | строительных и монтажных работ | 217,17 | 11 784,15 | 18 129,70 | 6 923,83 | 27 843,86 | 64 898,71 |
| 1.2 | оборудования | 0,00 | 10,97 | 821,45 | 0,00 | 569,69 | 1 402,11 |
| 1.3 | прочих затрат | 39,09 | 2 224,55 | 3 006,66 | 1 549,65 | 5 631,26 | 12 451,21 |
| | <i>в том числе</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|
| 1.4 | проектно-изыскательских работ | 19,44 | 1 112,30 | 1 448,66 | 795,96 | 2 833,05 | 6 209,41 |
|-----|-------------------------------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|

Директор АО институт "Запводпроект"

Новиков Н.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Иванова Т.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела

Вигонюк Л.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Директор ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства КО"

Анисимов Д.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Министр по культуре и туризму
Калининградской области

Ермак А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Министерство по культуре и туризму Калининградской области

«Утвержден» «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____

272 214,41 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-3

"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

Составлен в ценах по состоянию на 2-й квартал 2022 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)"

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | |
|-------|-------------|--|---|-----------------|--------------|---------------|-------|
| | | | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Глава 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1. Смета | Затраты на вынос в натуру трассы велодорожки | | | | | 58,87 | 58,87 |
| 2. ОСР-01-01 | Подготовительные работы | | 2 711,88 | | | | 2 711,88 |
| 3. Ком.предл. | Затраты на обследование местности на наличие взрывоопасных предметов | | | | | 5 297,87 | 5 297,87 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: | | | 2 711,88 | | | 5 356,74 | 8 068,62 |

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|-----------|--|--|--|-----------|
| 4. ОСР-02-01 | Искусственные сооружения | | 21 549,39 | | | | 21 549,39 |
|--------------|--------------------------|--|-----------|--|--|--|-----------|

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 5. ОСР-02-02 | Велодорожка | 106 371,82 | | | | 106 371,82 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | | 127 921,21 | | | | 127 921,21 |
| Глава 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ | | | | | | |
| 6. ОСР-07-01 | Благоустройство территории | 29 784,60 | | | | 29 784,60 |
| 7. ОСР-07-02 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения | 17 933,95 | 18 276,58 | 4 236,01 | | 40 446,54 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7: | | 47 718,55 | 18 276,58 | 4 236,01 | | 70 231,14 |
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: | | 178 351,64 | 18 276,58 | 4 236,01 | 5 356,74 | 206 220,97 |
| Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | | | |
| 8. Приказ № 332/пр от 19 июня 2020 г. прил.1 , расчет | Средства на возведение, разборку временных зданий, сооружений | 2 854,62 | 456,91 | | | 3 311,53 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: | | 2 854,62 | 456,91 | | | 3 311,53 |
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: | | 181 206,26 | 18 733,49 | 4 236,01 | 5 356,74 | 209 532,50 |
| Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | | |
| 9. Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г., прил.1, расчет | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 985,02 | 94,42 | | | 1 079,44 |
| 10. ЛСР-09-01-01 | Пусконаладочные работы | | | | 2 302,00 | 2 302,00 |
| 11. Расчет | Плата за утилизацию строительных отходов на полигоне ТКО | | | | 41,13 | 41,13 |
| 12. Расчет | Плата за негативное воздействие на окружающую среду отходами производства(при размещении отходов на полигоне ТКО) | | | | 3,68 | 3,68 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: | | 985,02 | 94,42 | | 2 346,81 | 3 426,25 |
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: | | 182 191,28 | 18 827,91 | 4 236,01 | 7 703,55 | 212 958,75 |

| Глава 10. | | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. | | | | |
|--|--|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13. Постановление №468 от 21.06.2010 | Затраты заказчика на проведение строительного контроля (%=1,72) | | | | 3 530,39 | 3 530,39 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: | | | | | 3 530,39 | 3 530,39 |
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10: | | 182 191,28 | 18 827,91 | 4 236,01 | 11 233,94 | 216 489,14 |
| Глава 12. | | ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ, ПОДГОТОВКА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ ТАКОГО ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, АУДИТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | |
| 14. Контракт № 033520001492100077 1 | Затраты на работы по инженерным изысканиям для архитектурно-строительного проектирования | | | | 3 127,89 | 3 127,89 |
| 15. Контракт № 033520001492100077 1 | Затраты на работы по подготовке проектной документации (стадия "П") | | | | 1 965,56 | 1 965,56 |
| 16. Смета ПИР | Затраты на работы по подготовке проектной документации (стадия "РД") | | | | 1 516,54 | 1 516,54 |
| 17. Постановление №145 от 5.03.2007 | Затраты на проведение экспертизы проектной документации в части проверки определения достоверности сметной стоимости | | | | 130,53 | 130,53 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: | | | | | 6 740,52 | 6 740,52 |
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: | | 182 191,28 | 18 827,91 | 4 236,01 | 17 974,46 | 223 229,66 |
| 18. Приказ №421/пр от 4.08.2020 п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (%=2) | 3 643,82 | 376,56 | 84,72 | 359,49 | 4 464,59 |
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : | | 185 835,10 | 19 204,47 | 4 320,73 | 18 333,95 | 227 694,25 |
| Всего по сводному сметному расчету для начисления НДС: | | 185 835,10 | 19 204,47 | 4 320,73 | 13 240,50 | 222 600,80 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 19. Федеральный закон №303-ФЗ от 3.08.2018 г. | Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость(НДС) (%=20) | 37 167,02 | 3 840,89 | 864,15 | 2 648,10 | 44 520,16 |
| | ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС | 223 002,12 | 23 045,36 | 5 184,88 | 20 982,05 | 272 214,41 |

Директор АО институт Новиков Н.В.
"Заповодпроект"

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта Иванова Т.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник проектно-сметного отдела Вигонюк Л.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Директор ГКУ КО "Управление Анисимов Д.С.
дорожного хозяйства КО"

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Министр по культуре и туризму Ермак А.В.
Калининградской области

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик Министерство по культуре и туризму Калининградской области

«Утвержден» «___»_____ 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме _____

26 121,41 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___»_____ 20__г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-3
"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"**

Составлен в ценах по состоянию на 01.2000 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)"

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | всего |
|-------|-------------|--|--|-----------------|--------------|---------------|-------|
| | | | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных работ) | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Глава 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1. Смета | Затраты на вынос проекта в натуру | | | | | 11,87 | 11,87 |
| 2. ОСР-01-01 | Подготовительные работы | | 238,72 | | | | 238,72 |
| 3. Ком.предл. | Затраты на обследование местности на наличие взрывоопасных предметов | | | | | 1 068,12 | 1 068,12 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: | | | 238,72 | | | 1 079,99 | 1 318,71 |

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|------------------|--|--|--|------------------|
| 4. ОСР-02-01 | Искусственные сооружения | | 1 903,66 | | | | 1 903,66 |
| 5. ОСР-02-02 | Велодорожка | | 9 412,92 | | | | 9 412,92 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | | | 11 316,58 | | | | 11 316,58 |

Глава 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------|-----------------|---------------|--|-----------------|
| 6. ОСР-07-01 | Благоустройство территории | | 2 631,87 | | | | 2 631,87 |
| 7. ОСР-07-02 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения | | 1 584,28 | 1 614,55 | 805,34 | | 4 004,17 |
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7: | | | 4 216,15 | 1 614,55 | 805,34 | | 6 636,04 |

| | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: | 15 771,45 | 1 614,55 | 805,34 | 1 079,99 | 19 271,33 |
| Глава 8. | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | | |
| 8. Приказ № 332/пр от 19 июня 2020 г. прил.1 , расчет | Средства на возведение, разборку временных зданий, сооружений | 252,42 | 40,36 | | | 292,78 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: | 252,42 | 40,36 | | | 292,78 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: | 16 023,87 | 1 654,91 | 805,34 | 1 079,99 | 19 564,11 |
| Глава 9. | ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | |
| 9. Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г., прил.1, расчет | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 87,09 | 8,34 | | | 95,43 |
| 10. ЛСР-09-01-01 | Пусконаладочные работы | | | 75,60 | | 75,60 |
| 11. Расчет | Плата за утилизацию строительных отходов на полигоне ТКО | | | 2,57 | | 2,57 |
| 12. Расчет | Плата за негативное воздействие на окружающую среду отходами производства (при размещении отходов на полигоне ТКО) | | | 0,23 | | 0,23 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: | 87,09 | 8,34 | 78,40 | | 173,83 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: | 16 110,96 | 1 663,25 | 805,34 | 1 158,39 | 19 737,94 |
| Глава 10. | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. | | | | | |
| 13. Постановление №468 от 21.06.2010 | Затраты заказчика на проведение строительного контроля (%=1,72) | | | 319,57 | | 319,57 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: | | | 319,57 | | 319,57 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10: | 16 110,96 | 1 663,25 | 805,34 | 1 477,96 | 20 057,51 |
| Глава 12. | ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ, ПОДГОТОВКА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ ТАКОГО ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, АУДИТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 14. Контракт № 033520001492100077 1 | Затраты на работы по инженерным изысканиям для архитектурно-строительного проектирования | | | 695,09 | | 695,09 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|--------|
| 15. Контракт № 033520001492100077 1 | Затраты на работы по подготовке проектной документации (стадия "П") | | | | 444,70 | 444,70 |
| 16. Смета ПИР | Затраты на работы по подготовке проектной документации (стадия "РД") | | | | 308,87 | 308,87 |
| 17. Постановление №145 от 5.03.2007 | Затраты на проведение экспертизы проектной документации в части проверки определения достоверности сметной стоимости | | | | 21,09 | 21,09 |

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:

1 469,75 1 469,75

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:

16 110,96 1 663,25 805,34 2 947,71 21 527,26

| | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------|-------|--------|
| 18. Приказ №421/пр от 4.08.2020 п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (%=2) | 322,22 | 33,27 | 16,11 | 58,95 | 430,55 |
|--|---|--------|-------|-------|-------|--------|

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :

16 433,18 1 696,52 821,45 3 006,66 21 957,81

Всего по сводному сметному расчету для начисления НДС:

16 433,18 1 696,52 821,45 1 866,87 20 818,02

| | | | | | | |
|---|--|----------|--------|--------|--------|----------|
| 19. Федеральный закон №303-ФЗ от 3.08.2018 г. | Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость(НДС) (%=20) | 3 286,64 | 339,30 | 164,29 | 373,37 | 4 163,60 |
|---|--|----------|--------|--------|--------|----------|

ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС

19 719,82 2 035,82 985,74 3 380,03 26 121,41

Директор АО институт Новиков Н.В.
"Заповодпроект"

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта Иванова Т.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник проектно-сметного отдела Вигонюк Л.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Директор ГКУ КО "Управление Анисимов Д.С.
дорожного хозяйства КО"

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Министр по культуре и туризму Ермак А.В.
Калининградской области

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Стройка: "Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ И ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (3-й этап)

Составлен в ценах по состоянию на 2-й квартал 2022 г.

| № № | № сметного расчета | Наименование | Сумма по смете, тыс.руб. | Обоснование | Сметная норма доп.затрат, % | Сумма доп.затрат, тыс.руб. | Стоимость СМР с коэф. на временные здания и сооружения тыс. руб. | Обоснование | Сметная норма доп.затрат, % | Формула | Итоговое значение коэфф-та | Сумма доп.затрат, тыс.руб. | |
|----------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Глава 1 | | Подготовка территории строительства | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01-01 | Подготовительные работы (3 этап) | 2 711,88 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 40,68 | 2 752,56 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.54 | 0,50% | 0,5*1,2*1,05 | 0,63% | 17,34 | |
| Глава 2 | | Основные объекты строительства | | | | | | | | | | | |
| 2. | 02-01 | Искусственные сооружения (3 этап) | 21549,39 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 323,24 | 21 872,63 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.64 | 0,90% | 0,9*1,2*1,05 | 1,134% | 248,04 | |
| 3. | 02-02-01 | Земляное полотно (3 этап) | 2 322,63 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 34,84 | 2 357,47 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.55.2 | 0,50% | 0,5*1,2*1,05 | 0,630% | 14,85 | |
| 4. | 02-02-02 | Покрытие асфальтобетонное, тип А (3 этап) | 2 511,41 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 37,67 | 2 549,08 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.3 | 1,00% | 1,0*1,2*1,05 | 1,260% | 32,12 | |
| 5. | 02-02-03 | Покрытие плиточное, тип Б, тип В (3 этап) | 101 537,78 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 1 523,07 | 103 060,85 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.1 | 0,30% | 0,3*1,2*1,05 | 0,378% | 389,57 | |

| Глава 7 | | Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---|-------------------|--|-------|-----------------|-------------------|--|-------|--------------|--------|-----------------|--|
| 6. | 07-01 | Благоустройство территории (3 этап) | 29 784,60 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 446,77 | 30 231,37 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.58 | 0,50% | 0,5*1,2*1,05 | 0,630% | 190,46 | |
| 7. | 07-02 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Строительные работы(3 этап) | 17 933,95 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.39.2 | 2,50% | 448,35 | 18 382,30 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.50 | 0,40% | 0,4*1,2*1,05 | 0,504% | 92,64 | |
| 8. | 07-02 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Монтажные работы(3 этап) | 18 276,58 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.39.2 | 2,50% | 456,91 | 18 733,49 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.50 | 0,40% | 0,4*1,2*1,05 | 0,504% | 94,42 | |
| | | ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ | 196 628,22 | | | 3 311,53 | 199 939,75 | | | | | 1 079,44 | |
| | | в том числе: строительные | 178 351,64 | | | 2 854,62 | 181 206,26 | | | | | 985,02 | |
| | | монтажные | 18 276,58 | | | 456,91 | 18 733,49 | | | | | 94,42 | |

Составил: Инженер-
сметчик

Л.В. Супрун

Проверил: начальник
группы

А.С.Хвостова

Стройка: "Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ И ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (3-й этап)

Составлен в ценах по состоянию на 01.2000 г.

| № № | № сметного расчета | Наименование | Сумма по смете, тыс.руб. | Обоснование | Сметная норма доп.затрат, % | Сумма доп.затрат, тыс.руб. | Стоимость СМР с коэф. на временные здания и сооружения тыс. руб. | Обоснование | Сметная норма доп.затрат, % | Формула | Итоговое значение коэф-та | Сумма доп.затрат, тыс.руб. | |
|----------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Глава 1 | | Подготовка территории строительства | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01-01 | Подготовительные работы (3 этап) | 238,72 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 3,58 | 242,30 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.54 | 0,50% | 0,5*1,2*1,05 | 0,63% | 1,53 | |
| Глава 2 | | Основные объекты строительства | | | | | | | | | | | |
| 2. | 02-01 | Искусственные сооружения (3 этап) | 1903,66 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 28,55 | 1 932,21 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.64 | 0,90% | 0,9*1,2*1,05 | 1,134% | 21,91 | |
| 3. | 02-02-01 | Земляное полотно (3 этап) | 207,06 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 3,11 | 210,17 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.55.2 | 0,50% | 0,5*1,2*1,05 | 0,630% | 1,32 | |
| 4. | 02-02-02 | Покрытие асфальтобетонное, тип А (3 этап) | 222,39 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 3,34 | 225,73 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.3 | 1,00% | 1,0*1,2*1,05 | 1,260% | 2,84 | |
| 5. | 02-02-03 | Покрытие плиточное, тип Б, тип В (3 этап) | 8 983,47 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 134,75 | 9 118,22 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.1 | 0,30% | 0,3*1,2*1,05 | 0,378% | 34,47 | |

| Глава 7 | | Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---|------------------|--|-------|---------------|------------------|--|-------|--------------|--------|--------------|--|
| 6. | 07-01 | Благоустройство территории (3 этап) | 2 631,87 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2 | 1,50% | 39,48 | 2 671,35 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.58 | 0,50% | 0,5*1,2*1,05 | 0,630% | 16,83 | |
| 7. | 07-02 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Строительные работы(3 этап) | 1 584,28 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.39.2 | 2,50% | 39,61 | 1 623,89 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.50 | 0,40% | 0,4*1,2*1,05 | 0,504% | 8,19 | |
| 8. | 07-02 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Монтажные работы(3 этап) | 1 614,55 | Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.39.2 | 2,50% | 40,36 | 1 654,91 | Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.50 | 0,40% | 0,4*1,2*1,05 | 0,504% | 8,34 | |
| | | ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ | 17 386,00 | | | 292,78 | 17 678,78 | | | | | 95,43 | |
| | | в том числе: строительные | 15 771,45 | | | 252,42 | 16 023,87 | | | | | 87,09 | |
| | | монтажные | 1614,55 | | | 40,36 | 1654,91 | | | | | 8,34 | |

Составил: Инженер-
сметчик

Л.В. Супрун

Проверил: начальник
группы

А.С.Хвостова

СМЕТА
на вынос в натуру трассы велодорожки (3-й этап)

Наименование объекта: **«Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)»**

Характеристика объекта: **Линейный объект, проходящий через застроенную и незастроенную территории категория сложности - I, Длина трассы на вынос - 12,671 км**

Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений", Москва, 2006г.

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
|--|---|----------|--------|--|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полевые работы | | | | | | |
| 1 | Разбивка трассы и осей сооружений от существующей ситуации при длине трассы, км: свыше 0.5 до 1.0 | 1 объект | 13 | стр.43, глава 3, п.12, табл.14 §12 | 13*648 | 8424 |
| Итого полевые работы | | | | | | 8424,00 |
| Камеральные работы | | | | | | |
| 2 | Разбивка трассы и осей сооружений от существующей ситуации при длине трассы, км: свыше 0.5 до 1.0 | 1 объект | 13 | стр.43, глава 3, п.12, табл.14 §12 | 13*265 | 3445 |
| Итого камеральные работы | | | | | | 3445,00 |
| Итого по смете в базовых ценах на 01.01.2001 г. | | | | | | 11869,00 |
| 3 | Приведение базовой цены к уровню цен на II квартал 2022 г | коэф. | 4,96 | Письмо Минстроя России от 15.08.2022 N 40506-ИФ/09 | 11869*4,96 | 58870,24 |

ИТОГО ПО СМЕТЕ 58870,24

ГИП

Т.В. Иванова

Смету составил: и.о. начальника партии ТГИ

А.К. Никкари

14.09.2022

"Строительство велодорожки по территории приморской рекреационной зоны Калининградской области
вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

Расчет

Плата за утилизацию строительных отходов на полигоне ТБО в
пос Круглово Калининградской области (3-й этап)

| Наименование ЛСР | Кол-во отходов, передаваемых на полигон ТБО (м3) | Норматив платы за захоронение 1 м3 размещаемых отходов (2022г.)* без НДС | Плата за утилизацию ТБО в ценах 2022г., руб.(без НДС) |
|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЛСР-01-01-01 | 252,34 | 140 | 35327,6 |
| ЛСР-01-01-03 | 41,18 | 140 | 5765,2 |
| ЛСР-02-01-01 | 0,272 | 140 | 38,08 |
| Итого: | 293,792 | | 41130,88 |

Составил:

Супрун Л.В.



**МИНИСТЕРСТВО
ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес: Дм. Донского ул., д. 1, Калининград, 236007
Фактический адрес: Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236021
Тел. (4012) 604-804, (4012) 604-866; факс (4012) 604-850
e-mail: tourism@gov39.ru; www.culture-tourism.gov39.ru

Директору
ГАУ КО «Центр проектных
экспертиз и ценообразования
в строительстве»

А.В. Василего

27.09.2022 № 5179-АЕ

на № _____ от _____

Уважаемый Андрей Владимирович!

Министерство по культуре и туризму Калининградской области (далее – Министерство) является главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим доведение денежных средств по объектам:

«Строительство веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)».

В соответствии с требованиями п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 07.08.2020 № 421/пр, Министерство согласовывает резерв средств на непредвиденные работы и затраты по вышеуказанным объектам в размере 2 (двух) процентов.

С уважением,

министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 77CA459D84240CC82E1A725FEF6FFD777823E6DF
Владелец Ермак Андрей Викторович
Действителен с 24.12.2021 по 24.03.2023

А.В. Ермак



**МИНИСТЕРСТВО
ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес: Дм. Донского ул., д. 1, Калининград, 236007
Фактический адрес: Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236021
Тел. (4012) 604-804, (4012) 604-866; факс (4012) 604-850
e-mail: tourism@gov39.ru; www.culture-tourism.gov39.ru

Директору государственного
автономного учреждения
Калининградской области
«Центр проектных экспертиз
и ценообразования
в строительстве»

А.В. Василего

08.11.2022 № 5917-АЕ

на № _____ от _____

Уважаемый Андрей Владимирович!

В рамках заключенного между Министерством по культуре и туризму Калининградской области (далее – Заказчик) и акционерным обществом «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» (далее – Генеральный проектировщик) государственного контракта № 0335200014921000771 от 19.04.2021 (далее – Контракт) в 2021-2022 годах разработана проектная документация на объект «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (далее – Объект).

С учетом требований пункта 13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, а также с учетом подпункта 2 пункта 20 технического задания на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение № 1 к Контракту) сообщая следующее.

Разработанной проектной документацией выделено 5 этапов строительства в границах муниципальных образований.

Стоимость выполнения изыскательских работ по Объекту в ценах 3 квартала 2020 года без учета НДС составила 13 407,14 тыс. руб., в том числе

в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 41,97 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 2 401,64 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 3 127,89 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 1 718,60 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 6 117,04 тыс. руб.

Стоимость выполнения проектных работ по Объекту в ценах 3 квартала 2020 года без учета НДС составила 8 425, 04 тыс. руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской

рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 26,37 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 509,19 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 965,56 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 1 079,97 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 3 843,95 тыс. руб.

Стоимость выполнения работ по очистке местности от взрывоопасных предметов по Объекту в ценах 2 квартала 2022 года без учета НДС составила 22 708 380,85 руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап –

от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 71 068,67 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 4 067 790,49 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 5 297 869,60 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 2 910 880,61 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 10 360 761,48 руб.

Стоимость выполнения рабочей документации по Объекту в ценах 2 квартала 2022 года без учета НДС составила 6 500 383, 00 руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 20 346,61 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 164 424,55 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 516 540,60 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 833 253,54 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 2 965 817,70 руб.

Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Объекту в ценах 2 квартала 2022 года без учета НДС составила 559 495,00 руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 1 751,25 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 100 223,28 руб.;


- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 130 530,29 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 71 719,03 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 255 271,14 руб.

С уважением,

и.о. министра



С.Н. Кузнецов