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Контракт №________________________
[bookmark: _Hlk104206497]на выполнение работ по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)»
	г. Калининград
	«__» ___________ 2022 г.



Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Балтберегозащита» (ГБУ КО «Балтберегозащита»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны,
и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Основание заключения Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол _______________________ от «___» _____________ 2022 года №_____________________________.


1. Предмет Контракта.
[bookmark: _Hlk37958542]1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ (далее – Работы) по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (далее – Объект) и вводу Объекта в эксплуатацию совместно с Заказчиком в соответствии с проектной документацией (в том числе сметной) и результатами инженерных изысканий (положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости Объекта от 11.11.2022г. г № 39-1-1-2-079172-2022) (далее - Документация), рабочей документацией, которую обязуется разработать Генеральный подрядчик на основании проектной документации, с техническим заданием, графиком выполнения строительно-монтажных работ, действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), государственными стандартами (ГОСТ), техническими регламентами (ТР), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), ведомственными строительными нормами (ВСН), условиями Контракта.
1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы при условии соответствия их требованиям Контракта и приложений к нему.
[bookmark: _Hlk49504127]1.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы по Контракту в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, твердой цены Контракта, на основании сметы контракта (далее – Смета контракта) (Приложение № 5 к Контракту, являющегося его неотъемлемой частью) и графика оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – График оплаты) с учетом Графика выполнения работ, при условии соответствия выполненных Работ требованиям Контракта и приложений к нему.   
График оплаты устанавливает стоимость Работ, которые Генеральный подрядчик обязуется выполнить в сроки, определенные в Графике выполнения работ.
1.4. Технико-экономические, технологические, социальные, экологические и другие характеристики работ, являющиеся предметом настоящего Контракта, определяются проектной документацией (в том числе сметной) и результатами инженерных изысканий, Техническим заданием, Графиком выполнения работ.
[bookmark: _Hlk37257299][bookmark: _Hlk114060018]1.5. Работы выполняются по адресу: трасса велодорожки входит в состав 2-ой очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от пос. Приморье муниципального образования «Светлогорский городской округ» Калининградской области до набережной г. Балтийск муниципального образования «Балтийский городской округ»).
1.6. Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения
[bookmark: _Hlk37257330]Идентификационный код закупки: 222391201264039120100100530014211407.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 42.11.20.190.
Работы строительные по строительству прочих автомобильных дорог.
Единица измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) - код 876 усл. ед. кол. 1 (из 1), включающая в себя все виды работ указанные в приложении №5 «Смета контракту». 
1.7. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон  № 44-ФЗ).
1.8. Под существенными условиями Контракта понимаются: предмет Контракта, цена Контракта, сроки выполнения Работ, объем Работ, качество Работ.
1.9. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный и принятый Заказчиком объект капитального строительства.
1.10. Результат Работ, выполненных в соответствие с условиями Контракта, принадлежит Калининградской области.
Право собственности на Объект после завершения строительства и ввода его в эксплуатацию возникает у Калининградской области.
1.11. Генеральный подрядчик тщательно изучил и проверил Документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ и не имеет замечаний, в том числе замечаний, увеличивающих объем Работ по Контракту и цену Контракта.
1.12. Строительный контроль за выполнением Генеральным подрядчиком Работ на Объекте, осуществляет должностное лицо, назначенное Заказчиком ответственным за осуществление строительного контроля.

2. Срок действия Контракта и выполнения Работ.
2.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2026, а обязательств в части оплаты и гарантийных обязательств до их полного исполнения Сторонами по Контракту. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения. 
[bookmark: _Ref2588261]2.2. Начало выполнения Работ: с даты заключения Контракта.
[bookmark: _Ref37263334]Срок окончания выполнения работ – не позднее 20 декабря 2026 года. 
2.2.1. Ввод в эксплуатацию – не позднее 30 декабря 2026 года.
2.3. Сроки начала и окончания Работ установлены Графиком выполнения работ.
Сроки, указанные в пункте 2.2. Контракта и установленные Графиком выполнения работ, являются исходными для определения неустоек (штрафов, пеней) в случае нарушения сроков выполнения Работ.

3. Цена Контракта и порядок расчетов.
[bookmark: _Ref45784961]3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Генерального подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Генерального подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, стоимость всего комплекса работ, стоимость материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и машин, предназначенных для выполнения работ по Контракту, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, сборкой, установкой и монтажом оборудования, включая затраты на оплату труда рабочих-строителей, накладные расходы, сметная прибыль, стоимость пусконаладочных работ, затраты на временные здания и сооружения, затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты по разбивке осей,  затраты на размещение и утилизацию отходов, затраты на работы по подготовке документации (стадия "РД"), непредвиденные работы и затраты Генерального подрядчика, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
Непредвиденные работы и затраты оплачиваются Генеральному подрядчику по предъявлению счетов с составлением дополнительных смет.
3.2. Стоимость Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по Контракту, определена в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Стоимость Работ по настоящему Контракту определена Сметой контракта, которая будет составлена Заказчиком на этапе заключения Контракта, на основании Проекта сметы контракта, размещенного в составе закупки, указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.
3.3.1. Стоимость выполненного Генеральным подрядчиком, принятого и подлежащего оплате Заказчиком, объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (), определяется по формуле:
где:
- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете контракта, руб.;
- объем выполненных Генеральным подрядчиком, принятых и подлежащих оплате Заказчиком, работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. 
Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.
3.3.2. Стоимость выполненных Генеральным подрядчиком, принятых и подлежащих оплате Заказчиком, работ () определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле:


[bookmark: _Hlk95921764]3.4. Внесение изменений в Смету контракта осуществляется в соответствии с пунктами 9 - 12, 14, 14.1, 14.2 и 14.3 Методики, утвержденной приказом от 23.12.2019 года № 841/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.5. В случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение объемов работ конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, предусмотренных Сметой контракта, общая стоимость соответствующего конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ определяется исходя из установленной в Смете контракта цены единицы измерения данного конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом изменения объемов работ.
3.6. Заключение дополнительных соглашений по пересмотру первоначально определенной Стоимости работ по Контракту не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.7. Превышение Генеральным подрядчиком объемов и стоимости Работ, предусмотренных Документацией, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон к Контракту, оплачивается Генеральным подрядчиком за свой счет.
[bookmark: _Ref49502256]3.8. Оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта и Графика оплаты с учетом Графика выполнения работ, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
[bookmark: _Ref71642527]3.9. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты Работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ и (или) Графиком оплаты, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ (Приложение № 6 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Акт о приемке выполненных работ), оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке. 
3.10. Форма оплаты выполненных Работ – безналичный расчет.
[bookmark: _Hlk100238221][bookmark: _Hlk120550243]3.11. Настоящим Контрактом предусматривается выплата авансового платежа в размере 44 (сорок четыре) процентов цены Контракта, авансовый платеж в размере 44 (сорок четыре) процента цены Контракта, выплачивается Заказчиком в течении 30 (тридцати) дней с момента выставления Генеральным подрядчиком Заказчику счета на авансирование. 
Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, которым предложена цена Контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается. 
Погашение аванса осуществляется в процентном соотношении 44 (сорок четыре) процента от стоимости выполненных работ по каждому Акту о приемке выполненных работ. 
3.12. Заказчик в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сметой контракта, в сроки и размерах, которые установлены Контрактом и Графиком оплаты выполненных работ, с учетом Графика выполнения работ и фактически выполненных Генеральным подрядчиком работ, при отсутствии претензий к объёму и качеству выполненных Работ, обязуется перечислить Генеральному подрядчику оставшеюся сумму (за вычетом выплаченного авансового платежа по Контракту) в пределах твердой цены Контракта, указанной в пункте 3.1. Контракта в следующем порядке:
- оплата выполненных Работ, производится по факту выполнения Работ на основании документов, указанных в п. п. 3.8., 3.9. настоящего Контракта, в течение 07 рабочих дней с даты подписания Заказчиком указанного документа о приемке выполненных Работ.
В случае если исполнение Контракта приходится:
- на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств  бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета на очередной финансовый год;
- на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств  бюджета на очередной финансовый год.
Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.13. При нарушении Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту, расчет с Генеральным подрядчиком по итогам выполнения Работ за соответствующий квартал, установленный Графиком выполнения работ, Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов за соответствующий квартал, подписанного всеми Сторонами Контракта, который включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями Контракта неустойку, подлежащую взысканию с Генерального подрядчика, и служит основанием для её вычета, путем уменьшения суммы задолженности Заказчика по итогам выполнения Генеральным подрядчиком Работ за соответствующий месяц.
3.14. В случае если Генеральным подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов за соответствующий квартал, Заказчик при расчете с Генеральным подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы неустойки, рассчитанной и подлежащей оплате Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями Контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета за соответствующий месяц на сумму неустойки.
3.15. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрано предоставление независимой гарантии, итоговый акт сверки расчетов за соответствующий квартал, составляемый по итогам выполнения Работ за соответствующий квартал, установленный Графиком выполнения работ, является основанием для проведения выплат Заказчику со стороны банка (организации), выдавшего (ей) независимую гарантию.
3.16. Избрание формы проведения взыскания неустоек по Контракту (уменьшение сумм, причитающихся к выплате Генеральному подрядчику, либо обращение в банк (организацию) с требованием осуществления выплат по независимой гарантии) является правом Заказчика.
3.17. При нарушении Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту, окончательный расчет с Генеральным подрядчиком Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Заказчиком, Генеральным подрядчиком, который включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями Контракта неустойку, подлежащую взысканию с Генерального подрядчика, и служит основанием для ее вычета путем уменьшения суммы окончательного расчета.
3.18. В случае если Генеральным подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Генеральным подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы неустойки, рассчитанной и подлежащей оплате Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями Контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленным актам о приемке выполненных работ на сумму неустойки.
3.19. В случае выявления при сдаче Объекта незначительных недоделок, скрытых дефектов, согласно перечню замечаний, Заказчик вправе перенести срок окончательных расчетов до момента полного устранения недоделок и подписания акта об устранении недоделок.
3.20. В случае если у Генерального подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Контракта возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость (НДС), то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Контракту, включены в цену Контракта, определенную пунктом 3.1. Контракта.
3.21. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.22. На основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по уплате неустойки, Заказчик вправе осуществить перечисление суммы неустойки в доход бюджета за Генерального подрядчика из средств, подлежащих выплате Генеральному подрядчику в связи с приемкой выполненных Работ.

4. Порядок выполнения Работ.
4.1. Генеральный подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), государственными стандартами (ГОСТ), техническими регламентами (ТР), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), ведомственными строительными нормами (ВСН), Документацией.
В ходе выполнения работ по Объекту Генеральный подрядчик разрабатывает рабочую документацию на основании проектной документации (в том числе сметной), прошедшей проверку в установленном порядке в Государственном автономном учреждении Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве», имеющими положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости Объекта от 11.11.2022г. г № 39-1-1-2-079172-2022.
4.2. Заказчик, осуществляют контроль за ходом выполнения Работ, соответствием выполненных Работ Документации, условиями Контракта и приложений к нему, действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, СНиП, СП, ГОСТ, ТР, СанПиН, ВСН.
4.3. Заказчик, Генеральный подрядчик назначают своих представителей, которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с оформлением актов на выполнение Работ, осуществлением строительного контроля выполнения Работ, а также проверкой соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования условиям Контракта и Документации.
4.4. Уполномоченные представители Заказчика, имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ на Объекте. Генеральный подрядчик обеспечивает представителей Заказчика, помещением для работы, автотранспортом для выезда на место выполнения Работ.
4.5. От начала Работ и до их завершения Генеральный подрядчик ведет общий и специальные журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007, в которых отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ.
Общий и специальные журналы работ (далее – Журналы работ) должны находиться на Объекте и предоставляться Генеральным подрядчиком по первому требованию Заказчика, Генеральный подрядчик обязуется принять меры по устранению недостатков, указанных Заказчиком, в срок, установленный в Журналах работ.
4.6. В целях контроля хода выполнения Работ Генеральный подрядчик представляет Заказчику, по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по Контракту, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Контракту.
[bookmark: _Ref49505965]4.7. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые в ходе выполнения Работ в соответствии с Контрактом, подлежат обязательному входному контролю, который включает: 
а) проверку соответствия показателей применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям документов в области стандартизации, Документации, а также технических регламентов; наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий, конструкций и оборудования наличия соответствующих сертификатов;
б) проверку наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных (характеристикам), установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
в) проверку наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
г) проверку правильности складирования и хранения;
д) проверку сроков годности материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.8. При отсутствии документов, указанных в подпункте б) пункта 4.7. Контракта, маркировки, а также при нарушении сохранности упаковки материалы, изделия, конструкции и оборудование не могут использоваться для выполнения Работ по Объекту.
4.9. Ежемесячно Заказчик, проверяет и своей подписью подтверждают записи в Журналах работ.
4.10. Заказчик, вправе включать в Журналы работ свои комментарии относительно качества и порядка выполнения Работ Генеральным подрядчиком.
4.11. Если Заказчик, не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, или записями Генерального подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в Журналах работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генеральный подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителей Заказчика, о чем Генеральный подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в Журналах работ.
4.12. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
4.13. Заказчик, в течение всего срока действия Контракта контролируют выполнение Работ.
4.14. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Генерального подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.
4.15. В случае ненадлежащего выполнения Работ, Генеральный подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик, не осуществлял контроль, за их выполнением.
4.16. Работы, выполненные Генеральным подрядчиком с отклонениями от Документации, условий Контракта и приложений к нему, оформляются актом, подписываемым Генеральным подрядчиком, Заказчиком, и не подлежат оплате до устранения Генеральным подрядчиком выявленных недостатков.
4.17. Любое отклонение от Документации при выполнении Работ, требует согласования с Заказчиком до начала Работ. Любое отклонение от требования нормативных документов является дефектом.

5. Порядок приемки выполненных Работ.
5.1. Выполненные Работы по объему и качеству передаются Генеральным подрядчиком и принимаются Заказчиком.
5.1.1. Для проверки предоставленных Генеральным подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ.
5.1.2. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Генерального подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.2. Приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Сметы контракта и Графика оплаты с учетом Графика выполнения работ, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Генеральным подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные Генеральным подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.
5.3. Первичными учетными документами, являющимся основанием для приемки Работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ и (или) Графиком оплаты, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ является Акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.
5.4. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ выделяются и обосновывается стоимость неучтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта непредвиденных работ и затрат Генерального подрядчика.
5.5. Ежемесячная приемка выполненных работ производится с 25 до 28 числа текущего месяца по состоянию на 25 число текущего месяца, в следующем порядке:
[bookmark: _Ref49508795]5.5.1. Ежемесячно, для подтверждения объемов и качества фактически выполненных Работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Генеральный подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального подрядчика, и размещает в ЕИС Акт о приемке выполненных работ, который должен содержать информацию предусмотренную условиями настоящего Контракта и п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
Датой поступления Заказчику Акта о приемке выполненных работ, подписанного Генеральным подрядчиком считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.5.2. К Акту о приемке выполненных работ прилагается комплект документов, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ, а именно:
а) Журнал учета выполненных работ (Приложение № 7 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Журнал учета выполненных работ);
б)  Пакет исполнительной и технической документации, подтверждающей должное качество и фактически выполненные объемы работ: акты освидетельствования скрытых работ с приложением сертификатов, паспортов и иных документов, подтверждающих должное качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; проведенных в процессе строительного контроля результаты экспертиз, обследований (в случае необходимости), лабораторных испытаний выполненных работ, акты лабораторных испытаний материалов, изделий, конструкций, оборудования и Работ.
Исполнительная и техническая документация также должна быть представлена Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе каждая, и на электронном носителе в формате PDF в 1 (одном) экземпляре, отсканированном с бумажного экземпляра, подписанного всеми представителями сторон, после передачи Заказчику электронный носитель возврату не подлежит. 
5.6. Без Журнала учета выполненных работ, пакета исполнительной и технической документации, Акт о приемке выполненных работ приемке Заказчиком не подлежит.
5.7. Заказчик, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней проверяет выполненные Работы и комплект документов, указанный в пункте 5.5.2. Контракта.
[bookmark: _Hlk95991789]5.7.1. По итогам приемки работ, не позднее срока, указанного в п. 5.7 настоящего Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с п. 5.7.2 настоящего Контракта) осуществляет одно из следующих действий:
а) При отсутствии замечаний к результату работ, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС Акт о приемке выполненных работ;
б) При наличии замечаний формирует с использованием ЕИС и подписывает усиленной электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа и срока устранения дефектов (недоработки), или иных несоответствий в выполненных работах условиям настоящего Контракта, в том числе в случае выявления некомплектности исполнительной и технической документации, несоответствия их условиям настоящего Контракта либо иных недостатков. 
[bookmark: _Hlk93074665]5.7.2. В случае создания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ приемочной комиссии:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший Акт о приемке выполненных работ или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа. 
б) если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание Акта о приемке выполненных работ, составление мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
в) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта Акта о приемке выполненных работ или мотивированного отказа от подписания такого Акта Заказчик подписывает Акта о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.7.3. Датой поступления Генеральному подрядчику Акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ считается дата размещения в соответствии с пп. 5.7.1-5.7.2 настоящего Контракта Акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Генеральный подрядчик.
5.7.4. Генеральный подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возврата Заказчиком комплекта документов на исправление, устранить замечания и предъявить исправленный комплект документов повторно в соответствии с положениями п.п. 5.5.1. 5.5.2 настоящего Контракта.
5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата Работ и не могут быть устранены Генеральным подрядчиком.
5.9. Промежуточной приемке подлежат все Работы, являющиеся предметом Контракта, а также скрытые их части, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.
5.10. Промежуточная приемка выполненных Работ не снимает с Генерального подрядчика ответственности за сохранность данных Работ до момента окончательной их приемки. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также бремя его содержания переходят от Генерального подрядчика к Заказчику с момента получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
5.11. Генеральный подрядчик обязан известить Заказчика, 
о готовности скрытых работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих Работ. Готовность скрытых работ подтверждается актом освидетельствования скрытых Работ, с приложением исполнительной и технической документации.
5.11.1. Генеральный подрядчик вправе приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком, скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика, за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.11.2. В случае неявки представителя Заказчика, в указанный Генеральным подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика, производится за счет Заказчика.
5.12. Устранение Генеральным подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком, недостатков не освобождает его от уплаты сумм неустоек, предусмотренных Контрактом.
5.13. В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков, в том числе по гарантийным обязательствам, Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Генерального подрядчика. Отсутствие письменных возражений по выданному предписанию, распоряжению, претензии, адресованных Генеральному подрядчику Заказчиком означает, что указанные нарушения признаны Генеральным подрядчиком в полном объеме.
5.14. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке Работ.
5.15. Подписание Заказчиком, Акта о приемке выполненных работ и Журнала учета выполненных работ не является приемкой этих Работ в эксплуатацию, а только подтверждает факт их выполнения Генеральным подрядчиком.
5.16. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.17. Генеральный подрядчик после завершения работ по объекту и подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ в срок не поздние 5 (пяти) календарных дней должен предоставить Заказчику акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
[bookmark: _Hlk93506151]5.18. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Генерального подрядчика акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11:
- при отсутствии замечаний подписывает с акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11;
- при наличии замечаний направляет мотивированный отказ в подписании акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
5.18.1. Генеральный подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней устранить указанные Заказчиком замечания и повторно направить документацию, указанную в пункте 5.17. Контракта, Заказчику.
5.19. Заказчик, подписавший акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, не лишается права ссылаться на недостатки Работы (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
5.20. Заказчик, вправе после окончания Работ на Объекте или в процессе выполнения Работ осуществить контрольный обмер фактически выполненных Работ (с привлечением соответствующих организаций, осуществляющих контрольный обмер). Контрольный обмер осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Генерального подрядчика, Заказчика, с составлением соответствующего акта контрольного обмера.
5.21. В случае отсутствия уполномоченного представителя Генерального подрядчика или Заказчика уведомленных надлежащим образом, контрольный обмер производится без участия соответствующего представителя, о чем в акте контрольного обмера делается соответствующая запись.
5.22. В случае выявления завышений объемов и/или стоимости фактически выполненных Работ (материалов, изделий, конструкций и оборудования) данные Работы с указанием их стоимости отражаются в акте контрольного обмера. Стоимость выявленных завышений в бесспорном порядке возвращается Генеральным подрядчиком в течение 5 (пяти) дней с момента их выявления на счет Заказчика.

6. Права и обязанности сторон.
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту, соблюдение сроков их выполнения, качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
6.1.2. Инициировать расторжение Контракта в установленном порядке в случае немотивированного превышения Генеральным подрядчиком сроков выполнения Работ, при невыполнении требований к качеству материалов, изделий, конструкций и оборудования, качеству выполняемых Работ.
[bookmark: _Ref2775021]6.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: _Ref2844293]6.1.4. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 6.1.3. Контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.1.5. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего выполнения условий Контракта.
6.1.6. В любое время требовать от Генерального подрядчика приостановки выполнения Работ, не соответствующих требованиям Контракта, либо применения при производстве Работ некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Требование к Генеральному подрядчику о приостановке выполнения Работ, не соответствующих требованиям Контракта, либо применения при производстве Работ некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования должно быть предъявлено в письменной форме с обоснованием причин требования и срока его удовлетворения Генеральным подрядчиком.
Приостановка Работ по причине некачественного выполнения Работ, либо применения некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.
За отказ в удовлетворении требования о приостановке Работ Генеральный подрядчик несет ответственность, предусмотренную Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
Отказ Генерального подрядчика в приостановке Работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в Журналах работ.
6.1.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, изделий, конструкций и оборудования, не обеспечивающих требуемый уровень качества выполняемых Работ.
6.1.8. Принять решение об изменении объема и (или) изменения вида выполняемых Работ в случае, если возникла такая необходимость (была выявлена такая необходимость) в период выполнения Работ. В данном случае подписывается соответствующее соглашение всеми Сторонами Контракта.
6.1.9. Принимать выборочное участие во входном контроле материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых Генеральным подрядчиком, субподрядчиком в ходе выполнения Работ.
6.1.10. Досрочно принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.
6.1.11. Требовать возмещения убытков, причиненных Генеральным подрядчиком вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
[bookmark: _Ref37261076]6.1.12. Установить Генеральному подрядчику разумные сроки на представление Заказчику документов, представление которых для Генерального подрядчика является обязательным согласно, строительных регламентов, СНиП, СП, ГОСТ, ТР, СанПиН, ВСН иных требований действующего градостроительного законодательства.
[bookmark: _Ref37261078]6.1.13. В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств по предоставлению в адрес Заказчика документов, предусмотренных Контрактом, в том числе ППР, исполнительную документацию, в срок определенный Контрактом повторно установить Генеральному подрядчику новые сроки по предоставлению соответствующих документов.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составлять и представлять в установленном законом порядке соответствующим органам отчетность по всем видам деятельности, связанным с выполнением Работ на Объекте (по утвержденным формам в установленные сроки) и нести ответственность за ее достоверность.
6.2.2. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных Работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Генеральным подрядчиком Работ и затрат на устранение дефектов и их переделки.
6.2.3. Оказывать содействие Генеральному подрядчику в выполнении Работ по Контракту. Своевременно информировать Генерального подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения Работ по Контракту.
6.2.4. Передать Генеральному подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи Документацию, необходимую для выполнения Работ, утвержденную Заказчиком в производство работ.
В срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения контракта передать Генеральному подрядчику утвержденный проект планировки с проектом межевания территории в его составе.
[bookmark: _Ref2847605]6.2.5. Передать по акту приема-передачи строительную площадку Генеральному подрядчику для выполнения Работ по Контракту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
[bookmark: _Hlk99371995]6.2.6. Передать по акту приема-передачи земельный участок Генеральному подрядчику для выполнения Работ по Контракту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
6.2.7. Осуществлять проверку соответствия применяемых Генеральным подрядчиком при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования Документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, своду правил, технических условий и других нормативных документов.
6.2.8. Осматривать образцы материалов, изделий, конструкций и оборудования, приобретаемых Генеральным подрядчиком для выполнения Работ и проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Генеральному подрядчику.
6.2.9. Контролировать выполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту.
6.2.10. Осуществлять контроль за сроками выполнения Работ, установленных Контрактом, Графиком выполнения работ.
6.2.11. Принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы в соответствии с условиями Контракта, подписать Акты о приемке выполненных Работ.
[bookmark: _Hlk49504162]6.2.12. Оплачивать выполненные по Контракту работы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, цены Контракта, указанной в пункте 3.1. Контракта на основании Сметы контракта и Графика оплаты с учетом Графика выполнения работ и фактически выполненных Генеральным подрядчиком Работ, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.
6.2.13. Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после получения письменного извещения Генерального подрядчика о готовности к сдаче Объекта приступить к организации приемки Объекта.
6.2.14. Принять от Генерального подрядчика Объект по окончании выполнения Работ при условии соответствия выполненных Работ Документации, требованиями действующих СНиП, СП, ГОСТ, ТР, СанПиН и ВСН, условиям Контракта и приложений к нему.
6.2.15. Подписать акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 после выполнения Работ Генеральным подрядчиком, при условии соответствия результатов Работ требованиям Контракта и приложений к нему.
[bookmark: _Ref2846355]6.2.16. В течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
[bookmark: _Hlk95923256]6.2.17. Нести ответственность за исполнение своих обязательств, принятых по Контракту, а также за порядок, условия и последствия приемки выполненных Работ в соответствии с подписанными актами.
6.2.18. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генеральный подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1  Федерального закона № 44-ФЗ) или  при определении Генерального подрядчика Генеральный подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки к участникам закупки, что позволило ему стать победителем определения Генерального подрядчика.
6.2.19. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 6.1.4. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генеральным подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
6.2.20. При необходимости прекращения Работ участвовать в освидетельствовании Объекта, оформлять документацию на временное прекращение Работ на Объекте, принять Объект по акту от Генерального подрядчика для обеспечения сохранности выполненных Работ, а также производить оценку технического состояния Объекта при передаче его Генеральному подрядчику для продолжения Работ.
6.2.21. Для проверки предоставленных Генеральным подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу.
6.2.22. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Генеральным подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит. 
6.2.23. Устанавливать сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ: в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.).
6.3. Генеральный подрядчик имеет право:
6.3.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензией, сертификатом либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида Работ.
6.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Генеральным подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
6.3.3. Требовать от Заказчика указаний и разъяснений по вопросам, связанным с выполнением Работ.
6.3.4. Выполнить Работы по Контракту досрочно относительно срока, предусмотренного Контрактом, Графиком выполнения работ.
6.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.4. Генеральный подрядчик обязан:
[bookmark: _Ref2848298]6.4.1. Принять не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи от Заказчика Документацию, необходимую для выполнения Работ.
6.4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания акта приема-передачи Документации, предоставить Заказчику проект производства работ (ППР) по Объекту в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, утверждённый главным инженером. Проекты производства работ, а также иные решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, утверждаются главным инженером Генерального подрядчика. В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства (ПОС) в части технологии производства Работ без согласования с организациями, утвердившими проект организации строительства.
6.4.3. Принять от Заказчика по акту приема-передачи строительную площадку.
6.4.4. Передать Заказчику расчет потребностей в энергоресурсах на Объект.
6.4.5. Представить Заказчику документы в сроки, установленные в письменных обращениях Заказчика, направленных в адрес Генерального подрядчика.
6.4.6. Обеспечить наличие на строительной площадке Документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе Журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.
6.4.7. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования, размещения персонала в рабочее время и выполнения Работ по Контракту, установить информационные щиты, в том числе щиты по мерам противодействия терроризму.
6.4.8. Определять точки подключения временных коммуникаций, необходимых для выполнения Работ.
6.4.9. Получить при необходимости в установленном порядке разрешение на присоединение временных сооружений к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанными сетями.
6.4.10. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте в точках подключения, определенных Заказчиком.
[bookmark: _Hlk95991930]6.4.11. Провести согласования земляных работ с предприятиями и организациями, ведающими инженерными коммуникациями, и участвующими в согласовании проекта, перечень которых запрашивается дополнительно, и получить ордер на производство земляных работ (в случае необходимости).
6.4.12. Выполнить работы по разработке схемы ТСОДД (Транспортная схема организации дорожного движения) на период выполнения Работ.
6.4.13. Обеспечить создание на местности геодезической разбивочной основы.
6.4.14. Организовать вынос объекта в натуру и выполнение работ по разбивке трассы инженерных сооружений.
6.4.15. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность результатов выполненных Работ, которые были переданы Заказчику в соответствие с Актами о приемке выполненных работ, вплоть до ввода Объекта в эксплуатацию.
6.4.16. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности в период выполнения Работ в соответствии с требованиями СНиП, СП. 
6.4.17. Нести всю ответственность за несоблюдение мероприятий, предусмотренных пунктом 6.4.16. Контракта.
6.4.18. Принять на себя обязательства по выполнению Работ по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) Контракта.
6.4.19. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с Документацией.
6.4.20. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, в установленные Контрактом сроки, и предъявить Объект в полной готовности с комплектом исполнительной документации приемочной комиссии для передачи Заказчику.
6.4.21. Обеспечить поставку необходимых для строительства Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
6.4.22. Использовать при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительную технику, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
6.4.23. Следить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы, изделий, конструкции и оборудование на момент доставки на объект являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению, и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения и были обеспечены сертификатами.
6.4.24. До начала Работ выполнить входной контроль всех материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых в ходе выполнения Работ, в том числе у субподрядчиков.
6.4.25. Выполнить сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования в месте эксплуатации оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.26. Обеспечить наличие на оборудование следующих документов:
а) копии регистрационного удостоверения, если его наличие предусмотрено действующим законодательством;
б) технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;
в) гарантию производителя на оборудование, оформленную в виде отдельного документа, сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев;
г) гарантию Генерального подрядчика на оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на оборудование, оформленную в виде отдельного документа.
6.4.27. Использовать квалифицированный персонал при выполнении Работ по сборке, установке, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, в количестве, необходимом для надлежащего выполнения Работ.
6.4.28. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта, предусмотренные Документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Документации.
6.4.29. Обеспечить охрану Объекта, собственного имущества, закупленных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
С начала Работ и вплоть до ввода Объекта в эксплуатацию в установленном порядке Генеральный подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в том числе имущества, инструментов, строительной техники, материалов, изделий, конструкций, оборудования.
6.4.30. Не производить работы, способствующие возникновению опасных процессов. Генеральный подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Объекта. В случае возникновения пожаров на Объекте Генеральный подрядчик обязан принять меры к их локализации и тушению.
6.4.31. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.
Обустройство и содержание строительных площадок выполняются с соблюдением требований «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
6.4.32. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Генерального подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Генеральному подрядчику.
6.4.33. Обеспечить доступ на территорию производства Работ, представителей Заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять запрашиваемую ими документацию по производству Работ.
6.4.34. Обеспечить представителю Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
6.4.35. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие Журналы работ, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные ими недостатки в выполненных Работах или иные отступления от условий Контракта.
6.4.36. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения Работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Генеральным подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.4.37. Сотрудничать с Заказчиком в устранении препятствий к исполнению Контракта.
[bookmark: _Hlk522782921]6.4.38. Нести ответственность за всякий риск, связанный с убытками, или повреждением собственности, травмами или гибелью людей при выполнении Контракта.
6.4.39. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до дня получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
6.4.40. В случае приостановки Работ по любой причине немедленно уведомить Заказчика. Генеральный подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению Работ.
6.4.41. По поручению Заказчика производить за счет собственных средств лабораторные испытания материалов, изделий, конструкций, оборудования и Работ, силами специально аттестованных лабораторий.
6.4.42. В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком откорректировать проектную документацию за счет собственных денежных средств, согласовать откорректированную проектную документацию с Заказчиком, организацией, осуществляющей авторский надзор и передать ее после согласования организацией, осуществляющей авторский надзор в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе Заказчику. 
Представить Заказчику положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации, в которую внесены изменения, или в случае отсутствия необходимости в проведении повторной экспертизы проектной документации, предоставлять Подтверждение, ответственного специалиста (проектировщика) за разработку проектной документации находящегося в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8. статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
6.4.43. Вести исполнительную документацию в соответствии с п. 8.2 «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и иными требованиями к составлению и порядку ведения исполнительной документации, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
6.4.44. По истечению срока выполнения Работ, указанного в пункте 2.2. Контракта, передать Заказчику по акту приема-передачи всю исполнительную и техническую документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Градостроительного кодекса Российской Федерации, СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 года № 1033/пр), необходимую для ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе акты, справки о выполнении технических условий всех организаций, выдавших технические условия по Объекту, документы необходимые для получения технических планов ЕГРОКС (Единый государственный реестр объектов капитального строительства) и кадастрового паспорта Объекта.
[bookmark: _Ref37263499]6.4.45. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения Работ направить Заказчику письменное уведомление о завершении строительства Объекта.
[bookmark: _Ref37263521][bookmark: _Ref49260694]6.4.46. По окончании выполнения Работ и подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней подготовить и передать Заказчику акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
6.4.47. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в объеме и составе, необходимом для получения Заказчиком в установленном порядке заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного  объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод построенного Объекта в эксплуатацию.
[bookmark: _Hlk49510037]6.4.48. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
6.4.49. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания строительства Объекта и подписания Сторонами Контракта акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику подписанный акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.
6.4.50. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вести Работы по Контракту при наличии действующих документов, выдаваемых уполномоченными органами или организациями и предоставляющих право осуществления деятельности по проведению Работ.
[bookmark: _Ref2857862]В случае прекращения действия указанных документов или приостановки их действия, Генеральный подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика.
[bookmark: _Ref514161725][bookmark: _Ref37261955]6.4.51. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту конкретные виды и объемы работ по Объекту из числа возможных видов и объемов работ, предусмотренных Перечнем видов и объемов работ (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 15.05.2017 года № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление Правительства РФ № 570).
[bookmark: _Hlk95997300]Конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ, определенные по предложению Генерального подрядчика, включаются в контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены Контракта.
[bookmark: _Hlk95997320]6.4.52. В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Контракта предоставить Заказчику предложения с конкретными видами и объемами работ по Объекту, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с пунктом 6.4.51. настоящего Контракта.
6.4.53. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если Генеральный подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией. Объем такого привлечения, должен составлять 25 процентов от цены Контракта.
[bookmark: _Ref2855612]6.4.54. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Генеральным подрядчиком.
6.4.55. В случае замены субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций предоставить Заказчику документы, указанные в пункте 6.4.54. Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
[bookmark: _Ref2858017]6.4.56. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генеральным подрядчиком субподрядчику из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
В случае если договором, заключенным между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).
6.4.57. Оплачивать поставленные субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
6.4.58. Нести перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения Работ субподрядчиками. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками.
6.4.59. Не передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
6.4.60. Нести ответственность за исполнение своих обязательств, принятых по Контракту. 
6.4.61. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.4.62. В соответствии с частью 23 и частью 24 статьи 34 Федерального закона №  44-ФЗ в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком предоставлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генеральным подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
[bookmark: _Hlk95923292][bookmark: _Hlk95923399]6.4.63. В течении 5-ти дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта предоставить Заказчику (при необходимости изготовить за свой счет) пакет документации необходимый Заказчику для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод построенного Объекта в эксплуатацию. 

7. Гарантии качества.
[bookmark: _Ref37264457]7.1. Генеральный подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
7.2.  Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком:
Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при строительстве составляет - 8 лет;
Гарантийный срок для верхнего и нижнего  слоев покрытия - 5 лет;
Гарантийный срок на водопропускные трубы принимается - 6 лет;
Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) принимается - 5 лет;
Гарантийный срок для знаков с применением световозвращающего материала I класса и для световозвращающих материалов I класса - 5 лет;
Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки:
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками - 2 года;
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями) - 6 месяцев;
- функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение.
- по остальным видам работ, в том числе входящие в объект инженерные системы и оборудование 5 лет.
Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта.
7.3. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия, конструкции, оборудования и Работы, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.
7.3.1. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
7.3.2. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 7.2. Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Генеральный подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
7.4.В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то Генеральный подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом. 
7.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) Работ, Заказчик уведомляет об этом Генерального подрядчика. Уведомление о выявленных недостатках (дефектах) Работ направляется Заказчиком Генеральному подрядчику не позднее 10 (десяти) календарных дней после обнаружения недостатков (дефектов) Работ.
[bookmark: _Hlk94279395]7.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Генеральным подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
Для составления акта Стороны вправе привлечь независимого эксперта (экспертную организацию) в данной области.
Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон Контракта.
7.7. В случае уклонения Генерального подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Генерального подрядчика с привлечением независимого эксперта (экспертную организацию) в данной области. 
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну.
7.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Генеральный подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
7.9. В случае отказа Генерального подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Генерального подрядчика.
7.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Генеральный подрядчик.
7.11. Генеральный подрядчик и после гарантийного срока отвечает за грубые нарушения, ошибки и недостатки в выполненных Работах, результате Работ, которые не могли быть выявлены Заказчиком во время приемной проверки и гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 Контракта.

8. Ответственность Сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
8.1.1. Штрафы начисляются в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063».
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.2.3. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.2.4. Общая сумма начисляемых штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
8.3. Ответственность Генерального подрядчика:
[bookmark: _Ref32600359]8.3.1. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
[bookmark: _Ref45805407]8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта) уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта), и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 
не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.3.5. За ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объекта капитального строительства, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (в том числе за представление документов, указанных в пунктах 6.4.54-6.4.56, Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков) размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.3.7. За неисполнение Генеральным подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размер штрафа устанавливается в размере 
5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
8.3.8. За непредоставление Генеральным подрядчиком информации, указанной в п. 6.4.62 контракта  Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генеральным подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
8.3.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
8.3.10. Если по вине Генерального подрядчика произойдет нарушение нормального режима электро-, водо-, теплоснабжения и т.п. третьих лиц, Генеральный подрядчик за свой счет возмещает третьим лицам сумму фактически понесенных убытков и выплачивает неустойки (штрафы, пени) по предъявленным претензиям.
8.3.11. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, повреждение, нанесение ущерба объектам, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Генеральным подрядчиком Контракта, находятся на ответственности Генерального подрядчика и в полном объеме компенсируются Генеральным подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.
8.3.12. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Документации.
8.3.13. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

9. Изменение и расторжение Контракта, порядок разрешения споров.
[bookmark: _Hlk95997468]9.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ:
9.2.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта; 
9.2.2. при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта. 
9.2.3. если Контракт, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Генерального подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком Генеральному подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине Генерального подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Генеральным подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, предоставления п Генеральным подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта; 
9.3. Предусмотренные пунктами 9.2.1. – 9.2.3. Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Генеральным подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Генерального подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, увеличение или уменьшение цены контракта, изменение срока исполнения контракта, то стороны руководствуются положениями предусмотренными частями 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона № № 44-ФЗ. 
9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:
- выполнения Генеральным подрядчиком Работ при полном или частичном отсутствии техники и надлежащего оборудования, необходимых для выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, в нарушение требований Контракта и приложений к нему, а также действующих нормативных правовых актов, считается некачественным выполнение Работ;
- если задержка в сроках выполнения Работ Генеральным подрядчиком, предусмотренных Контрактом, составляет более 10 (десяти) дней;
- при систематическом несоблюдении (более 2-х случаев) Генеральным подрядчиком сроков выполнения Работ в соответствии с Графиком выполнения работ;
- в случае установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика по любым основаниям;
- в случае повреждения Генеральным подрядчиком инженерных сетей при выполнении Работ;
- если отступления в выполненных Работах от условий Контракта или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Генеральным подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;
- применение к Генеральному подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика права на выполнение работ;
- систематическое нарушение (более 3-х случаев) Генеральным подрядчиком требований по качеству и сроку выполнения Работ;
- в случае прекращения действия документов, выдаваемых уполномоченными органами или организациями и предоставляющих право осуществления деятельности по выполнению Работ или приостановки их действия (в том числе, приостановления права по выполнению работ по строительству объекта(ов) капитального строительства и/или исключения Генерального подрядчика из членов СРО);
- в случае существенного нарушения Генеральным подрядчиком требований к качеству Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
9.5.1. В случаях, установленных частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.6. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять и оплатить Работы, фактически выполненные Генеральным подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения Контракта; 
[bookmark: _Ref37265066]9.7. При расторжении Контракта по любым основаниям Генеральный подрядчик обязан:
- передать Заказчику по акту приема-передачи Документацию в полном объеме.
- привести Работы, выполненные по Контракту, в состояние, позволяющее избежать разрушения выполненных Работ и позволяющее избежать причинение вреда третьим лицам.
[bookmark: _Ref37265085]9.8. В случае необходимости при расторжении Контракта проводится консервация Объекта. В ходе консервации проводится инвентаризация выполненных работ по строительству объекта с целью зафиксировать фактическое состояние объекта, наличие проектной документации, конструкций, материалов и оборудования в порядке, установленном «Правилами проведения консервации Объекта капитального строительства», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.09.2011 года № 802.
9.9. Расходы по проведению работ, указанных в пунктах 9.7. и 9.8. Контракта, возлагаются на виновную в расторжении Контракта Сторону.
9.10. По Контракту устанавливается досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, направляет другой Стороне, письменную претензию. Сторона, получившая претензию, должна дать на нее ответ в срок, указанный в претензии. В случае отказа в удовлетворении претензии (частичного удовлетворения претензии) или неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее направления, Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд Калининградской области.
9.11. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.
[bookmark: __DdeLink__1972_3983239928]10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, издание актов государственных органов, а также действие или бездействие органов государственной власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по Контракту.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия Контракта, либо настоящий Контракт может быть расторгнут в установленном порядке.

11. Обеспечение исполнения контракта. Обеспечение гарантийных обязательств.
11.1. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком (организацией) и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
11.2. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если Генеральный подрядчик выбрал обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств, то такие денежные средства вносятся участником закупки по следующим реквизитам: 

УФК по Калининградской области, г. Калининград;
 (ГБУ КО «Балтберегозащита», лицевой счет: 20356Э37500)
ОГРН: 1073913000897;
ИНН: 3912012640/КПП: 391201001;
Банк: «ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК 
по Калининградской области, г. Калининград;
БИК: 012748051;
расчетный счет: 03224643270000003500;
корреспондентский счет: 40102810545370000028;
КБК: 00000000000000000510
[bookmark: _Hlk120193326]ОКТМО: 27734000001.
Контракт заключен после предоставления Генеральным подрядчиком документа, подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Генерального подрядчика по Контракту.
[bookmark: _Ref32589018]11.3. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5,00 % начальной (максимальной) цены контракта.
11.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1,00 % начальной (максимальной) цены контракта.
11.5. Предоставление Генеральным подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. При этом подписание акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, осуществляется после предоставления Генеральным подрядчиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
[bookmark: _Hlk95997498]11.6. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
11.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный пункте 11.3. Контракта, но не менее чем 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта и не менее размера аванса . 
11.8. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде передачи Заказчику денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, внесенных на указанный Заказчиком счет, денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
11.9. В случае предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств в виде передачи Заказчику денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет, денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения им гарантийных обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) дней после истечения гарантийного срока. 
11.10. Финансовые средства обеспечения (независимая гарантия, денежные средства, внесенные Генеральным подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта) исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в полном объеме в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по контракту, в качестве неустоек (штрафов, пеней) и других расходов, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту.
11.11. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение убытков, уплату неустоек (пеней, штрафов)) во внесудебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения контракта. 
[bookmark: _Ref32600246]11.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Генеральный подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генерального подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
За каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.13. В ходе исполнения контракта Генеральный подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.14. Генеральный подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

12. Конфиденциальность.
12.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках исполнения Контракта.
12.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.
12.3. Не считается разглашением сообщение третьим лицам информации, которая стала доступна третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством.

13. Казначейское сопровождение контракта.
13.1. Казначейское сопровождение настоящего контракта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее - Правила казначейского сопровождения).
13.2. Генеральный подрядчик при исполнении контракта обеспечивает соблюдение запрета на перечисление целевых средств:
13.2.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);
13.2.2. В целях размещения средств на депозиты, а также иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации;
13.2.3. На счета, открытые в банке Генеральному подрядчику, за исключением:
- оплаты обязательств Генерального подрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств Генерального подрядчика по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат в пользу работников, а также выплат лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Генерального подрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной настоящим контрактом;
- оплаты фактически поставленных Генеральным подрядчиком товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если Генеральный подрядчик не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств и (или) иных документов, предусмотренных настоящим контрактом (далее – документы-основания);
- возмещения произведенных Генеральным подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов), а также договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями контракта предусмотрено возмещение произведенных Генеральным подрядчиком расходов (части расходов);
13.2.4. На счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Генеральным подрядчиком договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров (контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
13.3. При казначейском сопровождении Генеральный подрядчик обязан:
13.3.1. Открыть в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (далее – ТОФК) в целях осуществления и отражения операций с целевыми средствами в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством;
13.3.2. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему контракту в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;
13.3.3. Представлять в ТОФК документы, в соответствии с порядком санкционирования, утвержденным нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации;
13.3.4. Соблюдать в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений, предусмотренных статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
13.3.5. Указывать в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования, утвержденным нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации, идентификатор контракта. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации;
Идентификатор контракта: ______________________________________________________
13.3.6. Формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены контракта, в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация);
13.3.7. Соблюдать запреты, установленные пунктом 13.2. настоящего контракта
13.4. На Генерального подрядчика возлагается обязанность соблюдения условий:
а) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 Правил казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;
б) об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в ТФОК сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;
в) о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления ТФОК санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов- основания, установленных указанным порядком;
г) об осуществлении операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей, контракте, договоре (соглашении), а также в документах-основаниях идентификатора контракта, сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
д) о ведении в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по настоящему контракту;
е) о возврате на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 Правил казначейского сопровождения) в случае, если возможность такого размещения установлена:
в отношении средств, предоставляемых из федерального бюджета, - федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
в отношении средств, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, - законами субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации;
ж) о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в банке, при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего контракта, в соответствии с порядком санкционирования.
13.6. Предоставлять в Федеральное казначейство документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
13.7. Соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
13.8. Соблюдать в установленных Правительством Российской Федерации случаях положения, предусмотренные статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13.9. Казначейскому сопровождению не подлежат средства, предоставляемые по контракту, исполнителем которого являются государственные (муниципальные) казенные учреждения.
13.10. В случае если цена контракта составляет менее 100 000 000,00 рублей положения раздела 13 настоящего контракта не применяются.

14. Дополнительные условия.
14.1. Генеральный подрядчик передает права на исполнительную документацию Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
14.2. Генеральный подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля хода выполнения Контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному Объекту. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
[bookmark: _Ref37412867]14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.
[bookmark: _Ref49261103]14.4. Стороны Контракта пришли к соглашению, о том, что требования Заказчика об устранении недостатков, допущенных Генеральным подрядчиком при выполнении Работ по Контракту, являются официальными (считаются действительным) если они направлены в виде сканированного документа на электронную почту Генерального подрядчика, указанный в разделе 15 Контракта.
14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калининградской области.
14.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.
14.7. Ответственные лица:
- со стороны Заказчика: (должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты).
[bookmark: _Hlk84401753]- со стороны Генерального подрядчика: (должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты).
14.8. Приложения к контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Техническое задание;
Приложение № 2 - График выполнения строительно-монтажных работ;
Приложение № 3 - График оплаты выполненных работ;
Приложение № 4 - Перечень видов и объемов работ.
Приложение № 5 – Форма сметы контракта.
Приложение № 6 - Форма акта о приемке выполненных работ.
Приложение № 7 - Форма журнала учета выполненных работ.

15. Адреса и реквизиты Сторон.
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